



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
КАСПИЙСК»

368300 г. Каспийск, ул. Байрамова, 10, -mail: kaspguo@mail.ru тел.(факс) 8(246) 5-12-90 раб. 5-20-05

№ 81

«25» 03 2022 г.

ПРИКАЗ

«О реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» в 2022 году»

В целях реализации в ГО «город Каспийск» мероприятий, предусмотренных Федеральным проектом адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Муниципальную «дорожную карту» реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» в 2022 году (далее – «дорожная карта») согласно приложению №1.
2. Муниципальному координатору проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» Асадуевой П.Б. обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника



Р. Гаджиева



Приложение № 1
 К приказу МКУ «УО» ГО «г. Каспийск»
 № _____ от 25.03.2022

**Муниципальная «дорожная карта»
 по реализации федерального проекта «500+» в ГО «г. Каспийск» в 2022 году**

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнитель	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Определить кандидатуру муниципального координатора проекта из числа специалистов муниципальных органов управления образованием	февраль	МКУ «УО» ГО «г. Каспийск»	Утвержден муниципальный координаторов проекта	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107
2.	Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы ШНОР	январь - февраль	Муниципальный координатор	100% участие кандидатов в кураторы ШНОР в анкетировании	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107
5.	Определить кандидатуры кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	февраль	Рособраздор ФИС ОКО МКУ «УО» ГО «г. Каспийск» Муниципальный координатор	Утвержден список кураторов школ ШНОР	http://www.dagminobr.ru/ https://xn--d1aish.xn--p1ai/
6.	Организовать участие в анкетировании участников образовательного процесса из школ – участниц проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ)	февраль	Муниципальный координатор	100% участие школ – участниц проекта «500+» в анкетировании	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107
7.	Обеспечить мониторинг получения рисковых профилей школами – участницами проекта «500+» и начала работы с ними	февраль	Муниципальный координатор	100% школ – участниц проекта «500+» скачали свои рисковые профили	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107

10.	Разработать муниципальную «дорожную карту» реализации проекта «500+» в ГО «г. Каспийск» с учетом анализа результатов реализации проекта 500+ в 2021 году	март	Муниципальный координатор	Муниципальная «дорожная карта» реализации проекта «500+» в ГО «г. Каспийск»	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107
11.	Организовать участие муниципального координатора, кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март-июнь	Муниципальный координатор	100% участие в вебинарах	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107
12.	Организовать первичное посещение школ – участниц проекта «500+» их кураторами	март	Кураторы ШНОР	Справки, составленные кураторами ШНОР	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107
13.	Организовать взаимодействие кураторов и школ – участниц проекта «500+»	март	Кураторы школ ШНОР Муниципальные координаторы	Составлены «дорожные карты» взаимодействия кураторов и школ – участниц проекта «500+»	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr.ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr.ru/partitions/37322
14.	Организовать работу с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март	Кураторы школ ШНОР Муниципальный координатор	100% школ – участниц проекта «500+» верифицировали риски и активировали в ИС МЭДК рисковые направления	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr.ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr.ru/partitions/37322
16.	Разработать концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений	март	Кураторы школ ШНОР	Концептуальные документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr.ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr.ru/partitions/37322
20.	Провести региональную диагностику управленческих компетенций директоров и заместителей директоров школ – участниц проекта	апрель	Муниципальные координаторы	Составлен аналитический отчет	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr.ru/partitions/37322

«500+»					ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr.ru/partitions/37322 https://xn--d1aish.xn--p1ai/
23.	Обеспечить повышение квалификации управленческой команды и педагогов школ – участниц проекта «500+»	апрель-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный и муниципальный консультационные Центры (РКЦ и МКЦ)	Сформированы внутришкольные механизмы преодоления факторов риска и проблемных зон	
27.	Провести семинар с участниками проекта 500+ 2021 года в целях обмена опытом по исполнению мероприятий антирисковой программы	апрель	Муниципальный координатор	100% школ – участниц проекта «500+» приняли участие в семинаре	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr.ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr.ru/partitions/37322
28.	Осуществить подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями	апрель - июнь	Кураторы ШНОР	100% школ – участниц проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr.ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr.ru/partitions/37322
29.	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап)	июнь	Муниципальный координатор Кураторы школ ШНОР	У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr.ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr.ru/partitions/37322
30.	Провести анализ первого этапа мониторинга реализации региональной «дорожной карты»	июнь	Муниципальный координатор	Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга	https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr.ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr.ru/partitions/37322

31.	Организовать анализ проведенной экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором	июнь	Муниципальный координатор	Составлена аналитическая справка	https://kasp.uoedu.r u/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr. ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr. ru/partitions/37322
32.	Провести мониторинг качества образования обучающихся школ – участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	август	Муниципальный координатор	Составлен аналитический отчет	https://kasp.uoedu.r u/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr. ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr. ru/partitions/37322
33.	Провести мониторинг принятых директорами школ – участниц проекта «500+» управленческих решений по минимизации рисков	август	Муниципальный координатор	Проведена экспертная оценка результатов реализуемых мер	http://www.dagmino br.ru/ https://xn--dl1aish.xn--p1ai/ https://kasp.uoedu.r u/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr. ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr. ru/partitions/37322
34.	Провести анализ второго этапа мониторинга реализации региональной «дорожной карты»	сентябрь	Муниципальный координатор	Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга	https://xn--dl1aish.xn--p1ai/ https://kasp.uoedu.r u/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr. ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr. ru/partitions/37322
35.	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальные координаторы Кураторы школ ШНОР	У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК	http://www.dagmino br.ru/ https://xn--dl1aish.xn--p1ai/ https://kasp.uoedu.r u/site/item?id=107

				https://s0ksp.siteobr.ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr.ru/partitions/37322 https://xn--d1aish.xn--p1ai/ https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr.ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr.ru/partitions/37322 http://www.dagmino.br.ru/ https://xn--d1aish.xn--p1ai/ https://kasp.uoedu.ru/site/item?id=107 https://s0ksp.siteobr.ru/partitions/37581 https://s9ksp.siteobr.ru/partitions/37322
36.	Организовать анализ проведенной экспертизы документов школ, предоставленных региональным координатором	ноябрь	Муниципальный координатор	Составлена аналитическая справка
37.	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь	МОН РД Муниципальный координатор	У 100% школ – участниц проекта «500+» определена положительная тенденция в направлении минимизации рисков