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	Дата
	Событие
	Описание
	Показатель реализации

	Ноябрь 2021
	Письмо ФИОКО о начале реализации проекта и назначении региональных и муниципальных координаторов проекта, отборе школ и кураторов
	Письмо о подготовке к реализации проекта 2022
	Письмо ФИОКО о начале реализации проекта отправлено  по ОО

	Ноябрь 2021
	Назначение  муниципальных координаторов проекта и сбор данных для открытия личного кабинета на ФИС ОКО 
	Управление образования назначает муниципального координатора проекта в 2022 году и направляет все необходимые контактные данные согласно приложению 
	Официальное письмо о назначении муниципальных координаторов

	Декабрь 2021
	Данные о муниципальных координаторах через личный кабинет регионального координатора собраны (заполнена электронная форма)
	Региональные координаторы направляют официальные письма с утвержденным списком муниципальных координаторов федеральному координатору и вносят данные муниципальных координаторов в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО
	Данные муниципальных координаторов направлены федеральному координатору

	Январь-февраль 2022 


	Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ) 
	Федеральный координатор запускает онлайн анкетирование.
Регион организует анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах. Муниципальный  координатор обеспечивает мониторинг хода анкетирования школ на основе еженедельных выгрузок данных системы
	Доля ОО прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО 


	Январь-февраль 2022
	Открытие личного кабинета муниципального координатора на ФИС ОКО
	Федеральный координатор обеспечивает создание учетных записей муниципальных координаторов в ФИС ОКО и ИС МЭДК
	Муниципалитет получил доступ в ФИС ОКО и ИС МЭДК для муниципального координатора

	Январь-февраль 2022
	Анкетирование кандидатов в кураторы
	При поддержке федерального координатора на платформе «Электронная анкета» регион запускает анкетирование кандидатов в кураторы из числа представителей кадрового резерва. Анкетирование является дополнительным инструментом принятия решения о назначении куратора 
	Результаты анкетирования кандидатов в кураторы направлены региональному координатору 


	Февраль 2022 

	Кураторы ОО назначены
Начало сбора данных для заключения договоров
(заполнена электронная форма)
	Муниципальные координаторы направляют официальные письма с утвержденным списком кураторов (с привязкой к курируемой ОО) региональному координатору и вносят сведения о кураторах в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО, а также обеспечивают централизованный сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО
	Кураторы ОО назначены 

	Февраль 2022
	Рисковые профили ОО размещены в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК
	Региональные координаторы обеспечивают мониторинг получения рисковых профилей школами и начало работы с ними 

	Доля ОО, скачавших свои РПШ


	Февраль 2022 

	Установочный семинар/вебинар для школ
	Муниципалитеты проводят установочные мероприятия для своих ОО и кураторов
	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в установочном семинаре

	10.02.2022 –
23.06.2022

	Запуск первого цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО
	Проведение вебинаров с участием директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков 
	Доля школ-участниц проекта и кураторов ОО в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта в качестве зрителя и выступающего

	Февраль –март 2022 –

	Работа с концептуальными документами ОО 

	ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений  
	Муниципальные координаторы обеспечивают мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ

	Февраль –март 2022 –

	Первичное посещение ОО
	Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК проставлены соответствующие отметки. ОО и куратор начинают работу с рисковым профилем школы
	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; 
доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК

	Март- Апрель 2022
	Заключение договоров с кураторами ОО
	Заключены договоры с кураторами на оказание услуг по консультированию школ 
	Доля заключенных с кураторами договоров

	01.03.2022
	Семинар с руководителями ШНОР и кураторами
	Обсуждение совместной работы руководителей ШНОР и кураторов
	Муниципальный координатор оказывает организационную методическую помощь всем участникам проекта в районе

	Март - апрель 2022
	Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта 500+
	Муниципальный координатор на основании региональной «дорожной карты» разрабатывает муниципальную «дорожную карту»
	Муниципальная «дорожная карта» по реализации проекта 500+

	До 30 марта 2022
	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ
	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК
	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором

	Апрель 2022
	В проведении диагностики управленческих компетенций руководителей ШНОР
	Муниципальный координатор обеспечивает участие руководителей в проведении диагностики
	100% участие руководителей

	Апрель 2022
	Содержательная экспертиза концептуальных документов ОО
	Муниципальный координатор проводит выборочную содержательную экспертизу концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО в соответствии с разработанными критериями 
	Доля ОО, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы

	Апрель – май 2022 

	ОО осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями 
	ОО и куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений
	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы 

	Апрель - май 2022
	Участие в проведении командных курсов ПК по вопросам повышения качества управления для директоров, их заместителей , педагогов ШНОР
	Контроль за прохождением курсов ПК
	Доля ОО, участвовавших в повышении квалификации

	Апрель – май 2022
	Создание муниципального консультационного центра из числа опытных педагогов
	Работа по созданию консультационного центра из числа опытных педагогов
	Муниципальный консультационный центр

	Май  2022
	Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК
	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер 
	Доля ОО осуществивших активацию базовых направлений и мер от общего числа ОО субъекта 

	Апрель –сентябрь 2022
	Проведение на базе школ – участниц проекта различных краткосрочных мероприятий ( семинаров, вебинаров), направленных на повышение качества преподавания в ШНОР
	Организация и проведение семинаров с участием членов консультационного центра
	Повышение качества образовательного процесса в ШНОР

	Май 2022
	Мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап)
	Муниципальный координатор и кураторы ШНОР организуют мониторинг
	100 % охват ШНОР мониторингом

	01.06.2022 –
20.06.2022
	Содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений
	Муниципальный  координатор проводит выборочную содержательную экспертизу подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений 
	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы

	Июнь 2022
	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты» реализации проекта «500+»
	Муниципальный координатор проводит мониторинг выполнения муниципальной «дорожной карты»
	Справка по итогам мониторинга

	Сентябрь 2022
	Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты» реализации проекта «500+»
	Муниципальный координатор проводит мониторинг выполнения муниципальной «дорожной карты»
	Справка по итогам мониторинга

	20.12.2022
	Подведение итогов проекта
	Подведение итогов проекта
	Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений 




