                                                                                                                                                                                                      Приложение № 1 
К приказу Управления образования
№ _____от _______ 2022 
Муниципальная «дорожная карта»
по реализации федерального проекта «500+» в МР «Сулейман-Стальский район» в 2022 году
	
п/п
	Задачи
	Сроки  реализации
	Исполнитель
	Показатель реализации
	Информационное
сопровождение проекта

	  1.
	Определить муниципального координатора проекта «500+» в 2022 году
	январь
  2022 г.
	Управление образования, 
МКУ «ИМЦ»
	  Утвержден муниципальный
  координатор проекта «500+»   в 2022 году
	https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/



	2.
	Уточнить список школ с низкими образовательными результатами обучающихся для участия в проекте «500+» в 2022 году

	январь
2022 г.
	Управление образования, 
Муниципальный координатор

	 Утвержден список школ – 
  участниц проекта «500+» 
  в 2022 году
	
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/



	3.
	Определить кандидатуры школьных координаторов проекта из числа работников администрации общеобразовательных организаций

	февраль
	Управление образования, 
МКУ «ИМЦ»
	Утвержден состав школьных координаторов проекта
	https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/



	
4.
	Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы ШНОР

	январь - февраль
	Муниципальный координатор

	100% участие кандидатов в 
  кураторы ШНОР в 
  анкетировании

	
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/


	5.
	Определить кандидатуры кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО
	февраль
	Рособрнадзор
ФИС ОКО
Муниципальный координатор

	Утвержден список кураторов школ ШНОР
	https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	6. 
	Организовать участие в анкетировании участников образовательного процесса из школ – участниц проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ)

	февраль
	ФИС ОКО
Муниципальный координатор
Школьные координаторы

	100% участие школ –   участниц проекта «500+»
 в анкетировании

	https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	7.
	Обеспечить мониторинг получения рисковых профилей школами – участницами проекта «500+» и начала работы с ними
 
	февраль
	Муниципальный координатор

	100% школ – участниц проекта «500+» скачали свои рисковые профили

	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/



	8.
	Провести кластеризацию РПШ школ – участниц проекта «500+» в целях определения основных направлений развития школ
	февраль
	Муниципальный координатор

	У 100% школ – участниц проекта «500+» разработаны школьные дорожные карты преодоления рисков

	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/
/


	9.
	Провести установочные семинары для школьных координаторов, школ – участниц проекта «500+» (4 ШНОР), кураторов школ

	февраль
	Муниципальный координатор

	  
  100% участие в семинарах
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/

https://imzksm.siteuo.ru/

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/


	10.
	Разработать муниципальную «дорожную карту»  реализации проекта «500+» в МР «Сулейман-Стальский район»
	март
	Муниципальный координатор

	 Муниципальная «дорожная  
  карта» реализации проекта 
  «500+» в РД

	
https://imzksm.siteuo.ru/

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/


	11.
	Организовать участие муниципального и школьных координаторов, кураторов ШНОР
в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО

	март-июнь
	Муниципальный координатор

	100% участие в вебинарах
	https://imzksm.siteuo.ru/

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/


	12.
	Организовать первичное посещение школ – участниц проекта «500+» их кураторами
                                                                                           
	март
	Кураторы ШНОР
	  Справки, составленные 
  кураторами ШНОР
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
сайты ШНОР
сайты МОУО

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	13.
	Организовать взаимодействие кураторов и школ – участниц проекта «500+»
	март
	Кураторы школ ШНОР
Муниципальный координатор

	  Составлены «дорожные 
  карты» взаимодействия 
  кураторов и школ – 
  участниц проекта «500+»
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
сайты ШНОР
сайты МОУО

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	14.
	Организовать работу с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт
	март
	Кураторы школ ШНОР
Муниципальный координатор

	100% школ – участниц проекта «500+» верифицировали риски  и активировали в ИС МЭДК рисковые направления
	https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/



	15.
	Организовать совещание в целях проведения разъяснительной работы с руководителями МОУ  по вопросам определения школ в состав ШНОР и формирования рискового профиля ШНОР 

	март
	МОУ
Муниципальный координатор
	 100% участие в совещании
 руководителей МОУ
	
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	16.
	Разработать концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений

	март
	Кураторы школ ШНОР

	Концептуальные  
документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений

	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
сайты ШНОР
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	17.
	Обеспечить мониторинг разработки школами – участницами проекта «500+» и их кураторами концептуальных документов и антирисковых программ
	март
	Муниципальный координатор
	100% школ – участниц проекта «500+» загрузили в ИС МЭДК разработанные концептуальные документы и антирисковые программы

	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
сайты ШНОР
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	18.
	Разработать муниципальные «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+» с учетом анализа результатов реализации проекта 500+ в 2021 году

	март
	Муниципальные координаторы
	В 100% муниципалитетов разработаны «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+»

	
сайты МОУО
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	19.
	Обеспечить организационно – методическое сопровождение МКЦ  школ–участниц проекта «500+» и их кураторов

	апрель
	Муниципальный координатор
МКЦ

	Составлены методические рекомендации
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
сайты ШНОР
сайты МОУО

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	20.
	Провести муниципальную диагностику управленческих компетенций директоров и заместителей директоров школ – участниц проекта «500+»

	апрель
	Муниципальный координатор
Школьные координаторы

	Составлен аналитический отчет
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/

https://imzksm.siteuo.ru/


	21.
	Разработать индивидуальные траектории в совершенствовании управленческих компетентностей директоров школ – участниц проекта «500+»

	апрель
	МКУ «ИМЦ»
	У 100% директоров школ – участниц проекта «500+» сформированы индивидуальные траектории в совершенствовании управленческих компетентностей

	https://xn--d1aish.xn--p1ai/

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/



	22.
	Организовать и провести курсы повышения квалификации в целях совершенствования профессиональных компетентностей заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» 


	    май- июнь
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»
РКЦ, МКЦ
Центры "Точка роста"

	У 100% заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» 
повышен уровень сформированности профессиональных компетентностей  
 
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	23.
	Обеспечить повышение квалификации управленческой команды и педагогов школ – участниц проекта «500+» 

	апрель-сентябрь
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»
Региональный и муниципальный консультационные
Центры 
(РКЦ и МКЦ)

	Сформированы внутришкольные механизмы преодоления факторов риска и проблемных зон 
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	24.
	Организовать для педагогов школ – участниц проекта «500+» мастер-классы лучших педагогов МКЦ, а также лучших педагогов центров "Точка роста".

	апрель-май 
	
МКУ «ИМЦ» 
МКЦ
Центры "Точка роста", 

	Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»

	
https://imzksm.siteuo.ru/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/


	25.
	Разработать и реализовать дополнительную профессиональную программу для повышения квалификации команд педагогов школ – участниц проекта «500+»
	апрель-сентябрь
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»

	Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы

	https://xn--d1aish.xn--p1ai/

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/



	26.
	Провести на базе каждой школы – участницы проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов), в том числе с использованием ресурсов центров "Точка роста".
	апрель-сентябрь
	МКУ «ИМЦ»,
МКЦ
Центры "Точка роста"
	Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»
	

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	27.


	Провести семинар с участниками проекта 500+ 2021 года в целях обмена опытом по исполнению мероприятий антирисковой программы

	апрель
	Муниципальный координатор,
        МОУ
	 100% школ – участниц проекта «500+» принимали участие в семинаре
	
https://imzksm.siteuo.ru/

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/


	28.
	Осуществить подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями

	апрель - июнь
	Кураторы ШНОР

	100% школ – участниц проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы

	  
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/



	29.
	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап)
	июнь
	Муниципальные координаторы
Кураторы школ ШНОР

	У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК

	
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/



	30.
	Провести анализ первого этапа мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»
	июнь
	Управление образования
МОУ
Муниципальный координатор

	Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга
	
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/



	31.
	Организовать анализ проведенной экспертизы документов школ, предоставленных региональным координатором
	июнь
	Муниципальный координатор

	Составлена аналитическая справка
	
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/



	32.
	Провести мониторинг качества образования обучающихся школ – участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур (муниципальных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

	август
	МКУ «ИМЦ»
Муниципальный координатор

	Составлен аналитический отчет
	

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	33.
	Провести мониторинг принятых директорами школ – участниц проекта «500+» управленческих решений по минимизации рисков 
	август
	Управление образования
Муниципальный координатор

	Проведена экспертная оценка результативности предпринимаемых мер 
	
https://imzksm.siteuo.ru/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/


	34.
	Провести анализ второго этапа мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»
	сентябрь
	        МОУ
Муниципальный координатор

	Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга
	https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	35.
	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (второй этап)
	ноябрь
	Муниципальный координатор 
Кураторы школ ШНОР

	У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК

	https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	36.
	Организовать анализ проведенной экспертизы документов школ, предоставленных региональным координатором
	ноябрь
	Управление образования Муниципальный координатор

	Составлена аналитическая справка
	https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/

https://imzksm.siteuo.ru/


	37.
	Подведение итогов проекта «500+»
	декабрь
	Управление образования
Муниципальный координатор
	У 100% школ – участниц проекта «500+» определена положительная тенденция в направлении минимизации рисков
 
	https://imzksm.siteuo.ru/

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/




