


ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по продвижению продукции БРЗ в ПАО «Газпром»
	№ п/п
	Поручения
	Мероприятия по исполнению
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	1. 
	Подача данных по предприятию и планируемой продукции в Минпром РД
	1. Организационное обеспечение, контроль за прохождением этапов работ
	На период исполнения поручения
	С.И. Белан

	
	
	2. Подготовка финансовой справки
	25.01.2018
	Т.М. Скаленко

	
	
	3. Подготовка справки по организации и по продукции
	25.01.2018
	по организации – 
Н.М. Гусейнов 
по продукции: 
И.В. Куликов
(коммутатор, маршрутизатор, мультиплексор)
М.Костеша, Прокопов
(PLC-модем G2-BASE-200, PLC-модем G2-NEWSAP)

	
	
	4. Подготовка справки о правовом состоянии БРЗ
	25.01.2018
	М.Костеша, З.Ганиев, Н.М. Гусейнов


	
	
	5. Общая редакция и  оформление документов
	29.01.2018
	Н.М. Гусейнов

	
	
	6. Направление документов в Минпром РД
	30.01.2018
	С.И. Белан

	2.
	Разработка презентации и защита в ПАО «Газпром»
	1. Организационное обеспечение, контроль за прохождением этапов работ
	На период исполнения поручения
	С.И. Белан

	
	
	2. Подготовка основных разделов Презентации и пояснительной записки
	
	

	
	
	2.1. Информация по БРЗ
	27.02.2018
	Н.М. Гусейнов с участием Т.М. Скаленко и Б.К. Кандауровой

	
	
	2.2 Подготовка слайдов и пояснительной записки с описанием назначения,  технических характеристик, конкурентных преимуществ, стоимости и планируемых объемов выпуска продукции 
	
	

	
	
	- Коммутатор
	27.02.2018
	И.В. Куликов

	
	
	- Маршрутизатор
	
	

	
	
	- Мультиплексор
	
	

	
	
	- PLC-модем G2-BASE-200
	27.02.2018
	М.Костеша, 
Прокопов

	
	
	- PLC-модем G2-NEWSAP
	
	

	
	
	3. Подготовка комплекта  презентационных материалов и ПЗ, согласование с главными конструкторами 
	04.03.2018
	Н.М. Гусейнов

	
	
	4. Презентация в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
	После объявления даты 
	Главные конструкторы изделий,  С.И. Белан 

	3.
	Аккредитация БРЗ в ПАО  «Газпром»
	1. Организационное обеспечение, контроль за прохождением этапа работ
	Сроки будут определены по результатам 2-го этапа работ
	Кандаурова Б.К.

	
	
	2….
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Сертификация продукции 
	1. Организационное обеспечение, контроль за прохождением этапов работ
	Сроки будут определены по результатам 2-го этапа работ
	Х.М. Гаджиев 

	
	- Коммутатор
	
	
	И.В. Куликов

	
	- Маршрутизатор
	
	
	И.В. Куликов

	
	- Мультиплексор
	
	
	И.В. Куликов

	
	- PLC-модем G2-BASE-200
	
	
	М.Костеша, Прокопов

	
	- PLC-модем G2-NEWSAP
	
	
	М.Костеша, Прокопов

	5.
	Определение рынка сбыта продукции
	
	31.03.2018 
	И.В. Куликов, М.Костеша, Прокопов

	
	
	1. Анализ мирового рынка производства и потребления
	
	

	
	
	2. Анализ рынка производства и потребления в России и странах СНГ 
	
	

	
	
	3. Определение основных конкурентов на внутреннем и мировом рынке
	
	

	
	
	4. Рекомендации  по выбору конечных потребителей, объема потребления и ценам на рекомендуемую к выпуску продукции
	
	

	6.
	Контрактация продукции
	Определение основных Заказчиков, переговоры и заключение контрактов на выпуск продукции
	Сроки будут определены по результатам 5-го этапа работ
	Заместитель генерального директора   по производству

	7.
	Производство продукции
	Разработка производственного плана  по созданию производства и выпуска продукции
	[bookmark: _GoBack]Сроки будут определены по результатам 6-го этапа работ
	Заместитель генерального директора   по производству





4
