

ПРОТОКОЛ

совещания с кураторами и руководителями ШНОР

16.05.2022 г.

Присутствовали:

1. Начальник МКУ «УО» ГО «г. Каспийск» Абрамова Л.Н.
2. Муниципальный координатор проекта «500+» Асадуева П.Б.
3. Куратор, директор, заместитель директора по УВР ШНОР МБОУ «СОШ №5»

Председатель: Абрамова Л.Н.

Секретарь: Газиева Х.М.

Повестка дня:

О выполнении «дорожной карты» адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами «500+».

Слушали: Асадуева П.Б., муниципальный координатор, сообщила о ходе реализации проекта в МБОУ «СОШ №5», отметила, что концептуальные документы, направленные на доработку куратором, были несвоевременно доработаны и загружены в «Дорожную карту», вследствие чего возникла угроза срыва выполнения мероприятий по 1 этапу.

Абрамова Л.Н., начальник МКУ «УО», вынесла замечание за затягивание сроков и потребовала более ответственно относиться к срокам исполнения. Также Лариса Нисимовна посоветовала по всем непонятным вопросам советоваться с муниципальным куратором и использовать ресурсы муниципального консультационного центра.

Решили:

1. Для эффективной реализации проекта «500+» разнообразить способы взаимодействия кураторов и руководителей ШНОР;
2. Кураторам необходимо более серьезно и ответственно относиться к срокам размещения документов в ИС МЭДК.

Председатель  Абрамова Л.Н.

Секретарь  Газиева Х.М.