

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи
 в общеобразовательных организациях МР «Магамакентский район»
 с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году

№ пп	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1.	Назначение муниципального координатора	Февраль	Приказ УО № 30 от 11.02.2021 г.
2.	Собеседование с руководителями школ-участниц проекта «500+»	Февраль 2021	
3.	Определение кандидатур кураторов школ ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИ ОКО	Март 2021	Утвержден список кураторов школ ШНОР Приказ № 69 по УО от 01.04.2021 г.
4.	Собеседование с руководителями школ-участниц проекта «500+» по формированию дорожной карты, комплекса мероприятий поддержки этих образовательных организаций	Март 2021	Совещание с руководителями ОО района
5.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководителей и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования	Март - апрель	
6.	Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО	В течение года	
7.	Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся	В течение года	
8.	Участие школ-участниц проекта «500+» в анкетировании для определения рисков проекта	Февраль 2021	Анкетирование участников. Сформированы рискованные профили школ-участниц проекта «500+»
9.	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью.	В течение года	

10.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Апрель 2021	
11.	Участие в проведении установочного семинара-практикума для директоров школ- участников проекта «500+»	10.03.2021	
12.	Участие муниципального координатора, кураторов ШНОР в вебинаре «Работа кураторов рамках реализации регионального проекта «500+»»	19.03.2021	
13.	Участие кураторов в еженедельном вебинаре для кураторов проекта «Адресная поддержка проекта 500+»	25.03.2021 22.04.2021	
14.	Подготовка и проведение школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации.	Апрель-май	
15.	Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных организациях (ВІР, НИКО и др.) с целью получения объективных данных.	Март - апрель 2021	
16.	Разработка школами - участниками проекта «500+» дорожных карт и размещение в ИС МЭДК	Апрель 2021	
17.	Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах - участниках проекта «500+» (ФИОКО). Размещение школами-участниками проекта «500+» в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором	Май 2021	
18.	Проведение первого этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт	Июнь 2021	
19.	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	Сентябрь 2021	
20.	Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт.	01.09- 20.09.2021	
21.	Подведение итогов проекта «500+». Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год	20.12.2021	