



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАСПИЙСК»
368300 г. Каспийск, ул. Байрамова 10 г, e-mail: kaspguo@mail.ru, тел.(факс) 8(246) 5-12-90, раб. 5-20-05

ПРИКАЗ

№ 19/1

« 03 » 02 2022 г

«Об утверждении дорожной карты
«Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками»
на 2022-2026 год»

В соответствии с Планом мероприятий по повышению качества образования в городском округе «город Каспийск» Республики Дагестан на период до 2026 года, в целях информатизации общеобразовательных организаций, обновления материально-технической базы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечению ОО компьютерами и ноутбуками» на 2022-2026 год.
2. Разместить дорожную карту на официальном сайте МКУ «Управление образования администрации городского округа «город Каспийск».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник



Л. Абрамова

Приложение
к приказу МКУ
«Управление образования»
администрации городского округа
город Каспийск
от «03» 02. 2022 г. № 19/1

План «дорожная карта» мероприятий по обеспечению ОО
компьютерами и ноутбуками

№	Мероприятия	Срок	Планируемый результат
1	Анализ материально-технического оснащения информационной среды образовательных организаций	март-апрель	Выявление проблем и их устранение
2	Мониторинг цифровых продуктов для образовательного процесса, направленных на повышение качества образования (учебные платформы, электронные учебники, программное обеспечение и др.)	в течение года	Анализ возможности оснащения цифровыми продуктами
3	Формирование механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач обеспечения ОО компьютерами и ноутбуками	в течение года	Обновление техники
4	Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности (компьютер, проектор, интерактивная доска, программное обеспечение)	в течение года	Составление заявки на выделение необходимого оборудования
5	Мониторинг хода реализации Плана «дорожной карты» мероприятий по обеспечению ОО компьютерами и ноутбуками	в течение года	Отчеты о ходе реализации региональных проектов