



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»**

368140, Казбековский район, село Дылым, ул. Дзержинского 5. Тел. (факс) 21648. Email: kazbekruo@mail.ru

12.04. 2021 год

№ 47 «У»

ПРИКАЗ

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в образовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан №05-02-140/21 от 30.03.21 года и в целях реализации на территории Казбековского района мероприятий, предусмотренных федеральным проектом адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» в 2021 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году (далее – План).
2. Муниципальному координатору проекта «500+» (Ябузаровой З.З.) обеспечить организационно-методическое и информационное сопровождение мероприятий плана.
3. Руководителям ОО, охваченных проектом «500+»:
 - 3.1. Организовать работу по реализации Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника УО Гаирбекова А.У.

Начальник



М.И. Магомаев

**План
мероприятий («дорожной карты») Казбековского района по реализации проекта по оказанию
адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими
образовательными результатами «500+» в 2021 году.**

| № | Описание действий | Дата реализаций | Исполнитель | Показатель реализации |
|----|--|---------------------|--|---|
| 1 | Участие муниципального координатора, кураторов ШНОР в еженедельных семинарах, проводимых ФИС ОКО | Март-апрель | Муниципальный координатор, кураторы ШНОР | 100% участие |
| 2 | Участие муниципального координатора, школ ШНОР, кураторов ШНОР в установочных семинарах | 1 квартал 2021 года | Муниципальный координатор, кураторы ШНОР, школы ШНОР | 100% участие |
| 3 | Анкетирование участников образовательного процесса из школ-участниц проекта «500+» с целью формирования рискованного профиля | 1 квартал 2021 года | Муниципальный координатор | Сформирован рискованый профиль школ-участниц проекта «500+» |
| 4 | Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта «500+» | апрель | Муниципальный координатор | Муниципальная «дорожная карта» по реализации проекта «500+» |
| 5 | Первичное посещение школ-участниц проекта «500+» | март | Кураторы ШНОР | Справки, составленные кураторами ШНОР |
| 6 | Работа с рискованым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март-апрель | Муниципальный координатор, кураторы ШНОР | Выгрузка документов |
| 7 | Проведение диагностики управленческих компетенций директоров ШНОР | апрель | Муниципальный координатор | Аналитический отчет |
| 8 | Создание консультационного центра, в состав которого будут входить сильные педагоги | апрель-май | Муниципальный координатор | Консультационный центр в районе |
| 9 | Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (первый этап) | май | Муниципальный координатор, кураторы ШНОР | Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК |
| 10 | Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами школ-участниц проекта «500+» | август | Муниципальный координатор | Оценка качества результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки |
| 11 | Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (второй этап) | ноябрь | Муниципальный координатор, кураторы ШНОР | Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК |