



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  
МО «НОВОЛАКСКИЙ РАЙОН»

368040 тел 8 (242) 21-4-81 21-4-83 факс 8 (242) 21-4-81  
ОГРН- 1020500910726

с. Новолакское  
ИНН 0524004098

**ПРИКАЗ**

от «23» марта 2022 г.

**№409/2-ОД**

**«Об утверждении Муниципальной «дорожной карты»  
по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи  
школам с низкими образовательными результатами «500+» в 2022 году»**

В целях реализации на территории Республики Дагестан мероприятий, предусмотренных Федеральным проектом адресной методической помощи «500+» в 2022 году, во исполнение приказа Министерства образования и науки РД № 05-02-2-264/22 от 21 марта 2022г.  
«О реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» в 2022 году»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Муниципальную «дорожную карту» реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» в 2022 году (далее – «дорожная карта») согласно приложению № 1.
2. Муниципальному координатору проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» Меджидовой И.Р. обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты».
3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника УО Атлангериева Р.С.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Начальник МКУ УО  
МО «Новолакский район»



Кудаева С.Р.

**Муниципальная «дорожная карта»**  
реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами  
«500+» МО «Новолакский район» в 2022 году

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Задачи</b>                                                                                                                  | <b>Сроки<br/>реализации</b> | <b>Исполнитель</b>                                                    | <b>Показатель реализации</b>                            | <b>Информационное<br/>сопровождение<br/>проекта</b>                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | Проведения совещания начальника МКУ «Управление образования» с администрацией МКОУ по отобранным школам для участия в проекте  | Январь                      | Начальник МКУ «Управление образования»,<br>Муниципальный координатор, |                                                         | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 2.               | Регистрация в муниципальной группе в «ШНОР 2022»                                                                               | Январь                      |                                                                       | Создание муниципального чата                            |                                                                                                 |
| 3.               | Определить кандидатуры муниципальных координаторов проекта из числа специалистов муниципальных органов управления образованием | 14 января                   | УО                                                                    | Приказ о назначении муниципального координатора         | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 4.               | Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы ШНОР                                           | январь - февраль            | Муниципальный координаторы                                            | 100% участие кандидатов в кураторы ШНОР в анкетировании | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 5.               | Определить кандидатуры кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО                                             | февраль                     | УО                                                                    | Утвержден список кураторов школ ШНОР                    | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 6.               | Организовать участие в анкетировании участников                                                                                | февраль                     |                                                                       | 100% участие школ –                                     |                                                                                                 |

|     |                                                                                                                        |           |                                                                              |                                                                                       |                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | образовательного процесса из школ – участниц проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ)               |           | Муниципальный координаторы                                                   | участниц проекта «500+» в анкетировании                                               | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 7.  | Обеспечить мониторинг получения рисковых профилей школами – участницами проекта «500+» и начала работы с ними          | февраль   | Муниципальный координатор                                                    | 100% школ – участниц проекта «500+» скачали свои рисковые профили                     | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 9.  | Принять участие в семинарах для муниципальных координаторов, школ – участниц проекта «500+» (102 ШНОР), кураторов школ | февраль   | Муниципальный координатор, школьные кураторы                                 | 100% участие в семинарах                                                              | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 10. | Разработать муниципальному координатору «дорожную карту» реализации проекта «500+» в РД                                | март      | Муниципальный координатор                                                    | Муниципальная «дорожная карта» реализации проекта «500+» в МО «Новолакский район»     | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 11. | Организовать участие муниципальных координаторов, кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО          | март-июнь | Муниципальный координатор                                                    | 100% участие в вебинарах                                                              | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 12. | Организовать первичное посещение школ – участниц проекта «500+» их кураторами                                          | март      | Кураторы ШНОР                                                                | Справки, составленные кураторами ШНОР                                                 | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 13. | Организовать взаимодействие кураторов и школ – участниц проекта «500+»                                                 | март      | Кураторы школ ШНОР<br>Региональный координатор<br>Муниципальные координаторы | Составлены «дорожные карты» взаимодействия кураторов и школ – участниц проекта «500+» | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 14. | Организовать работу с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт            | март      | Кураторы школ ШНОР<br><br>Муниципальные                                      | 100% школ – участниц проекта «500+» верифицировали риски и активировали в ИС МЭДК     | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |

|     |                                                                                                                                                                                 |                 |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                 |                 | координаторы                  | рисковые направления                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| 15. | Принять участие в совещании в целях проведения разъяснительной работы с руководителями МОУО РД по вопросам определения школ в состав ШНОР и формирования рискового профиля ШНОР | март            | Муниципальный координатор, УО | 100% участие в совещании руководителей                                                                                                               | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 16. | Разработать концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рискованных направлений                               | март            | Кураторы школ ШНОР            | Концептуальные документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рискованных направлений | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 17. | Обеспечить мониторинг разработки школами – участницами проекта «500+» и их кураторами концептуальных документов и антирисковых программ                                         | март            | Муниципальный координатор     | 100% школ – участниц проекта «500+» загрузили в ИС МЭДК разработанные концептуальные документы и антирисковые программы                              | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 23. | Обеспечить повышение квалификации управленческой команды и педагогов школ – участниц проекта «500+»                                                                             | апрель-сентябрь | Муниципальный координатор     | Сформированы внутришкольные механизмы преодоления факторов риска и проблемных зон                                                                    | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 24. | Принять участие в проекте «500+» мастер-классы лучших педагогов МКЦ и РКЦ, а также лучших педагогов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"            | апрель-май      | Муниципальный координатор УО  | Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»                                                                    | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |

|     |                                                                                                                              |               |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | Провести семинар с участниками проекта 500+ 2022 года в целях обмена опытом по исполнению мероприятий антирисковой программы | май           | Муниципальный координатор                     | 100% школ – участниц проекта «500+» принимали участие в семинаре                                                 | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 28. | Осуществить подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями   | апрель - июнь | Кураторы ШНОР                                 | 100% школ – участниц проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы  | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 29. | Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап)                                  | июнь          | Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР | У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 30. | Провести анализ первого этапа мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»                                          | июнь          | Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР | Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга                                                      | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 35. | Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (второй этап)                                  | ноябрь        | Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР | У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК  | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 37. | Подведение итогов проекта «500+»                                                                                             | декабрь       | Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР | У 100% школ – участниц проекта «500+» определена положительная тенденция в направлении минимизации рисков        | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |