

7 1.3(1)

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
МО «НОВОЛАКСКИЙ РАЙОН»**

368040 тел 8 (242) 21-4-81 21-4-83 факс 8 (242) 21-4-81
ОГРН- 1020500910726

с. Новолакское
ИНН 0524004098

ПРИКАЗ

10.09.2024г.

№ 164-01-04/24-ОД

Об утверждении Муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» в 2024-2025уч. году

В целях реализации на территории Республики Дагестан мероприятий, предусмотренных Федеральным проектом адресной методической помощи «500+», во исполнение приказа Министерства образования и науки РД «О реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Муниципальную «дорожную карту» реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» (далее – «дорожная карта») согласно приложению № 1.
2. Муниципальному координатору проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» Меджидовой И.Р. обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты».
3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

**Начальник МКУ
«Управление образования»**



Кудаева С.Р.

Приложение
к приказу МКУ «Управление образования»
МО «Новолакский район»
от 10.09.2024г.
№164-01-04/24-ОД



Муниципальная «дорожная карта»
реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами
«500+» МО «Новолакский район»

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнитель	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Проведения совещания начальника МКУ «Управление образования» с администрацией МКОУ по отобранным школам для участия в проекте	Январь	Начальник МКУ «Управление образования», Муниципальный координатор,		https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
2.	Регистрация в муниципальной группе в «ШНОР 2024»	Январь		Создание муниципального чата	
3.	Определить кандидатуры муниципальных координаторов проекта из числа специалистов муниципальных органов управления образованием	январь	УО	Приказ о назначении муниципального координатора	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
4.	Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы ШНОР	январь - февраль	Муниципальный координаторы	100% участие кандидатов в кураторы ШНОР в анкетировании	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
5.	Определить кандидатуры кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	февраль	УО	Утвержден список кураторов школ ШНОР	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
6.	Организовать участие в анкетировании участников образовательного процесса из школ – участниц	февраль	Муниципальный	100% участие школ – участниц проекта «500+»	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201

	проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ)		координаторы	в анкетировании	
7.	Обеспечить мониторинг получения рисковых профилей школами – участниками проекта «500+» и начала работы с ними	февраль	Муниципальный координатор	100% школ – участники проекта «500+» скачали свои рисковые профили	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
9.	Принять участие в семинарах для муниципальных координаторов, школ – участников проекта «500+» (102 ШНОР), кураторов школ	февраль	Муниципальный координатор, школьные кураторы	100% участие в семинарах	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
10.	Разработать муниципальному координатору «дорожную карту» реализации проекта «500+» в РД	март	Муниципальный координатор	Муниципальная «дорожная карта» реализации проекта «500+» в МО «Новолакский район»	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
11.	Организовать участие муниципальных координаторов, кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март-июнь	Муниципальный координатор	100% участие в вебинарах	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
12.	Организовать первичное посещение школ – участников проекта «500+» их кураторами	март	Кураторы ШНОР	Справки, составленные кураторами ШНОР	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
13.	Организовать взаимодействие кураторов и школ – участников проекта «500+»	март	Кураторы школ ШНОР Региональный координатор Муниципальные координаторы	Составлены «дорожные карты» взаимодействия кураторов и школ – участников проекта «500+»	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
14.	Организовать работу с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март	Кураторы школ ШНОР Муниципальные координаторы	100% школ – участники проекта «500+» верифицировали риски и активировали в ИС МЭДК рисковые направления	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201

15.	Принять участие в совещании в целях проведения разъяснительной работы с руководителями МОУО РД по вопросам определения школ в состав ШНОР и формирования рискового профиля ШНОР	март	Муниципальный координатор, УО	100% участие в совещании руководителей	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
16.	Разработать концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рискованных направлений	март	Кураторы школ ШНОР	Концептуальные документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рискованных направлений	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
17.	Обеспечить мониторинг разработки школами – участницами проекта «500+» и их кураторами концептуальных документов и антирисковых программ	март	Муниципальный координатор	100% школ – участниц проекта «500+» загрузили в ИС МЭДК разработанные концептуальные документы и антирисковые программы	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
23.	Обеспечить повышение квалификации управленческой команды и педагогов школ – участниц проекта «500+»	апрель-сентябрь	Муниципальный координатор	Сформированы внутришкольные механизмы преодоления факторов риска и проблемных зон	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
24.	Принять участие в проекте «500+» мастер-классы лучших педагогов МКЦ и РКЦ, а также лучших педагогов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"	апрель-май	Муниципальный координатор УО	Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201

27.	Провести семинар с участниками проекта 500+ года в целях обмена опытом по исполнению мероприятий антирисковой программы	май	Муниципальный координатор	100% школ – участники проекта «500+» принимали участие в семинаре	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
28.	Осуществить подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями	апрель - июнь	Кураторы ШНОР	100% школ – участники проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
29.	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап)	июнь	Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР	У 100% школ – участников проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
30.	Провести анализ первого этапа мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	июнь	Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР	Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
35.	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР	У 100% школ – участников проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201
37.	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь	Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР	У 100% школ – участников проекта «500+» определена положительная тенденция в направлении минимизации рисков	https://novolak.siteuo.ru/partitions/201