

Дорожная карта по реализации проекта

«Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования» на 2023-2024 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий проекта	Сроки реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Ответственный
I этап. Диагностический				
1	«Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования»	02.09.2023.	Проектная группа Рабочие группы: Группа 1 - «Вычитывание»: умения извлекать (вычитывать) информацию из текста и делать простые умозаключения (несложные выводы) о том, что говорится в тексте; Группа 2 - «Интерпретация»: умения анализировать, интегрировать и интерпретировать сообщения текста, формулировать на ее основе более сложные выводы; Группа 3 - «Оценка»: умения размышлять о сообщениях текста и оценивать содержание, форму, структурные и языковые особенности текста.	заместитель директора по УВР
2	Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества	03.10.2023 - 11.10.2023.	План мероприятий по реализации проекта	Камилова Х.С.

	образования»			
3	Курсы повышения квалификации «Навыки XXI века»	Июнь, 2024.	Повышение уровня квалификации	заместитель директора по УВР
	Курсы повышения квалификации по функциональной грамотности	Июль, 2024-ноябрь, 2024	Повышение уровня квалификации	
4	Проектировочный семинар рабочих групп проекта	07.07.2024	Распределение функционала участников рабочих групп; план работы рабочих групп согласно плану мероприятий по реализации проекта «Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования».	Руководители рабочих групп: учителя
5	Анализ материально-технических, педагогических условий реализации проекта	08.07.2024 15.07.2024	Реестр ресурсного обеспечения реализации проекта	Руководители рабочих групп
6	Анализ и выбор оптимальных диагностических методик по основным направлениям проекта	21.07.2024 14.08.2024	Банк диагностических методик	Руководители рабочих групп
7	Проведение стартовой диагностики в состоянии читательской грамотности в школе: 1) О.Б. Панкова «Литературное чтение. Диагностика читательской грамотности» (1-4 классы); 2) Демонстрации диагностических работ (5-11 классы);	24.09.2024. - 30.09.2024. (211 классы) 27.01.2024 - 29.01.2024 (1 класс)	Экспертное совещание - Аналитический отчёт об итогах результатов стартовой диагностики исследования читательской грамотности обучающихся (1-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся	Администрации школы Классные руководители
8	Индивидуальные консультации по затруднениям и проблемам,	Сентябрь, 2023-апрель,	Рекомендации по преодолению затруднений	Руководители рабочих групп

	выявленным по результатам диагностических работ	2024.		
9	Семинар «Мониторинговые процедуры в школе по изучению состояния формирования читательской грамотности школьников: опыт, проблемы, перспективы»	21.09.2023	Методические рекомендации по подбору методик, форм работы по формированию читательской грамотности	Заместитель директора по УВР
10	Заседание рабочих групп «Подбор технологий и методик по формированию читательской грамотности»	22.09.2023 30.09.2023	Банк данных технологий и методик по формированию читательской грамотности; круглый стол «Приемы работы с разными видами текстов»	Руководители рабочих групп
II этап. Практический				
11	Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования читательской грамотности	Октябрь, 2024г. апрель 2024г.	Банк видео-фрагментов уроков «Приемы работы с разными видами текстов»; Взаимопосещение уроков участниками разных групп; Повышение качества знаний обучающихся; Рост числа победителей и призеров конкурсов и олимпиад соответствующей направленности	Руководители рабочих групп Заместитель директора по УВР
12	Тематические проверки работы учителей по формированию умения учащихся работать с текстом, использование на уроках активных методов работы;	Октябрь, 2022 - апрель, 2024 (согласно плану ВПК)	Аналитическая справка по итогам посещения уроков завучем по УВР;	Администрация школы
13	Заседание рабочих групп с целью выявления наиболее эффективных форм и методов работы по формированию читательской грамотности в соответствии с направлением работы группы	30.10.2023	Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности; отчет руководителей групп согласно плану работы группы; определение темы и содержания мастер-класса;	Руководители рабочих групп Заместитель директора по УВР; Заместитель директора по ВР.
		07.12.2024		

		25.02.2024	Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности;	
		23.04.2024	отчет руководителей групп согласно плану работы группы ;	
14	Конкурсы чтецов для обучающихся 1-11 классов	19.10.2023	Развитие читательского вкуса, формирование навыков выразительного чтения, артистического умения;	Классные руководители
15	Вебинар по внедрению модели метапредметной методической системы по проблемам обеспечения языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке	9 ноября 2023 г. (согласно графику ООО СП «Содружество»)- по декабрь 2023 года)	Полноценное методической копилки педагога. Внедрение в практику новых форм, методов по формированию читательской грамотности	Руководители рабочих групп., Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР.
16	День единого текста	Ноябрь, 2023 - апрель, 2024 (2-я, 4-я среда месяца)	Организационно-педагогической технологии «День единого текста» Формирование навыков читательской грамотности у обучающихся	по УВР Заместитель директора Учителя-предметники
17	Модульный семинар «Говорящие стены» в образовательном пространстве школы»	05 ноября 2023г.	Пополнение методической копилки педагога. Оформление образовательного пространства школы по теме проекта	Заместитель директора по УВР Классные руководители
18	Конкурс программ краткосрочных курсов (8 часов) ВД по формированию читательской грамотности у обучающихся	20.01.2024	Разработанные программы краткосрочных курсов (8 часов) ВД по формированию навыков читательской грамотности у обучающихся	Учителя-предметники
19	Промежуточный мониторинг	14.12.2023 -	Экспертное совещание	заместитель

	исследования читательской грамотности обучающихся 5-6 классы.	18.02.2024	аналитический отчет об итогах результатов мониторинга читательской грамотности обучающихся (5-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся	директора по УВР
20	Проектировочный семинар «Планирование методического сопровождения учителя, имеющего результаты читательской грамотности обучающихся ниже ожидаемого»	21.12.2023	Определение наставников; План работы методического сопровождения учителя, имеющего результаты читательской грамотности обучающихся ниже ожидаемого; Индивидуальный маршрут учителя по преодолению не успешности по вопросу формирования читательской грамотности	Заместитель директора по УВР
21	Творческая лаборатория -тренинг «В открытом доступе» (для обучающихся с 6 по 11 класс)	Декабрь, 2023 - май, 2024 (один раз в месяц)	Радио -журнал в социальной сети в ВК (https://vk.com/geoshcool) Совершенствование навыков отбора информации и ИТ -компетенций	Руководители рабочих групп
22	Акция «Папа, мама, я - читающая семья»	В рамках работы семейного клуба (1-4 класс)	Возрождение традиций семейного чтения. Повышение компетентности родителей в вопросах ознакомления детей с художественной литературой. Организация совместной проектно-игровой и продуктивной деятельности педагогов, детей и родителей	Классные руководители
23	Карта чтения «По книжкиным тропинкам»	Январь - март, 2024	Оформление уголка чтения, создание читательских дневников	

			обучающихся 1-4 классов, маршрутных листов, оформление карты чтения. Формирование навыков читательской грамотности	
24	Мастер-класс: «Вычитывание и простые умозаключения»; «Анализ и интерпретация текста»; «Размышляя, оцениваем»	13.01.2024	Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности;	Руководители рабочих групп
25	Индивидуальное сопровождение педагогов по проблемам формирования и отслеживания результатов читательской грамотности	Январь, 2024-апрель, 2024	Взаимопосещение уроков; Мониторинг деятельности учителя согласно составленному индивидуальному маршруту учителя по преодолению не успешности по вопросу формирования читательской грамотности; Совещание при директоре - Отчет наставника о результатах работы по повышению компетенции педагогов по вопросу формирования читательской грамотности обучающихся	Наставник; Заместитель директора по УВР
26	Участие обучающихся в региональном Чемпионате функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов	Декабрь, 2023 Март, 2024	Повышение результатов участия относительно 2020-2021 уч.г.	Учителя-предметники
27	Создание банка заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий	Ноябрь, 2023 - март, 2024	Банк заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий	Руководители рабочих групп
28	Итоговая диагностика читательской исследования	19.04.2024 - 27.04.2024	Экспертное совещание - аналитический отчет о результатах	Администрация школы

	грамотности обучающихся с 1-11 классы. .		итоговой диагностики сформированности читательской грамотности обучающихся (1-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся	
III этап. Рефлексивно-оценочный				
29	Мировое кафе -«Итоги результатов методической работы и мониторинга формирования читательской грамотности у школьников»	15.05.2024	Результаты деятельности по проекту,	Руководители рабочих групп
30	Совещание проектной группы	13.05.2024		Руководитель проекта
31	Диагностика ожиданий педагогов от реализации проекта, внесение корректировки в рабочие программы, ИПТР	17.05.2024 - 31.05.2024	План работы по формированию навыков читательской грамотности обучающихся для дальнейшей работы Скорректированные рабочие программы, ИПТР	Руководитель проекта
32	Оценка реализации проекта по результатам анкетирования родителей.	июнь 2024	Аналитическая справка по анкетированию.	Рабочая группа