


**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО**


 Приложение 1 к приказу МКУ
 «УОМПСиТ» №63 от 16.05.2023г.
Григорьев
 Начальник МКУ «УОМПСиТ»
 В.В. Григорьев

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат/Показатель	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Актуализация данных муниципальной и школьных рабочих групп, координирующих вопросы введения ФГОС СОО	декабрь 2022	Издан приказ об утверждении муниципальной и школьных рабочих групп, координирующих вопросы введения ФГОС СОО	МКУ УОМПСиТ руководители ОУ
2.	Актуализация деятельности муниципальной рабочей группы, школьных рабочих групп, координирующих вопросы введения ФГОС СОО	март 2023	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации	МКУ УОМПСиТ руководители ОУ
3.	Актуализация муниципальной рабочей группы, координирующих вопросы введения обновленного ФГОС СОО	март 2023	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального совета с муниципальными координаторами	Минобрнауки РД ГДУ ДИРО

4.	Проведение совещаний с руководителями ОУ и заместителями директоров по УВР по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	март - май 2023	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации	МКУ УОМПСиТ руководители ОУ
5.	Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	март – май 2023	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном и образовательной организации уровне	МКУ УОМПСиТ руководители ОУ МКУ по графику ДИРО
6.	Организация участия педагогического сообщества Пунтинского района в окружных совещаниях Минобрнауки РФ по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	апрель 2023	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО	МКУ УОМПСиТ руководители ОУ
7.	Мониторинг условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение 2023	Создание комфортной среды для введения и реализации обновленных ФГОС СОО; совершенствование материально-технических, информационных, кадровых и финансовых условий введения и реализации ФГОС СОО	МКУ УОМПСиТ руководители ОУ
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Утверждение муниципального план-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Май 2023г	Издан приказ об утверждении муниципального план-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	МКУ УОМПСиТ

2.	<p>Формирование банка нормативно-правовых документов май Федерального, регионального и муниципального уровней, программно-методических документов и рекомендаций по введению ФГОС СОО</p>	<p>Открытость и доступность нормативно-правовых документов, программ и методических рекомендаций по введению и реализации ФГОС СОО. Наличие на официальных сайтах ссылок на нормативно-правовые документы, программы и методические рекомендации</p>	<p>МКУ УОМПСИТ</p>
3.	<p>Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО локальных актов ОУ, штатного расписания, должностных инструкций.</p>	<p>Наличие в ОУ соответствующих локальных актов, штатное расписание, должностных инструкций работников ОУ.</p>	<p>Руководители ОУ</p>
4.	<p>Разработка и утверждение в соответствии с обновленным ФГОС СОО: основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - программы формирования УУД; - рабочих программ; - учебных планов и планов внеурочной деятельности 	<p>Приказы об утверждении образовательной программы СОО, РП воспитания, календарных планов ВР, программы УУД, учебного плана внеурочной деятельности</p>	<p>Руководители ОУ</p>
<p>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</p>			
1.	<p>Организация и проведение районных методических семинаров, семинаров-практикумов по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе для проблемных вопросов (по плану работы)</p>	<p>МКУ УОМПСИТ</p>

<p>2. Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО</p>	<p>январь – декабрь 2023</p>	<p>Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метаразделов и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС СОО</p>	<p>МКУ УОМПСиТ руководитель ОУ, ДО ДЮСШ</p>
<p>3. Организация участия управленческих команд образовательных организаций в инструктажах по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления с введением обновленного ФГОС СОО</p>	<p>май – июнь 2023</p>	<p>Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Минобрнауки РД МКУ УОМПСиТ руководители МОУ</p>
<p>4. Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам</p>	<p>июнь – декабрь 2023</p>	<p>Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов</p>	<p>МКУ УОМПСиТ руководители МОУ</p>
<p>5. Организация включения в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО</p>	<p>август 2023</p>	<p>Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе</p>	<p>МКУ УОМПСиТ руководители МОУ</p>
<p>6. Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся</p>	<p>по отдельному плану</p>	<p>Достигнуто повышение качества образования</p>	<p>МКУ УОМПСиТ руководители МОУ</p>

7	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий	МКУ УОМПСиТ руководители МОУ
---	---	-----------	---	---------------------------------

IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

1.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	январь 2023	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	МКУ УОМПСиТ руководители МОУ
2.	Организация повышения квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2023	Повышена квалификация специалистов муниципальных органов управления образованием	ГБУ ДПРО МКУ УОМПСиТ руководители МОУ
3.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 31 августа 2023 года	Изданы приказы об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Руководители ОУ
4.	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	Повышена квалификация руководителей общеобразовательных организаций	ГБУ ДПРО МКУ УОМПСиТ руководители МОУ

V. Мониторинг готовности муниципального района к введению обновленного ФГОС СОО

1.	Проведение мониторинга готовности муниципального района к введению обновленного ФГОС СОО	Март - май 2023	Составлен перечень муниципальных общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	МКУ УОМПСиТ руководители МОУ
2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	май 2023	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС СОО	МКУ УОМПСиТ руководители МОУ
3.	Мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Проведен мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	МКУ УОМПСиТ руководители МОУ

VI. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО

1.	Размещение на официальных сайтах МКУ «УОМПСиТ» и общеобразовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО и успешных практик реализации обновленного ФГОС СОО	в течение года	Размещена информация на сайтах МКУ «УОМПСиТ», ОУ. Сформирован пакет информационно-методических материалов	МКУ УОМПСиТ руководители МОУ
----	--	----------------	--	---------------------------------

