



Приложение №2
к приказу МКУ «УОМПСиТ»
№01-07/71 от 25.09.2023г

**Дорожная карта
на 2023/2024 гг. по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»
в систему общего образования в МР «Цунтинский район»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1	Определение состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» по годам в разрезе общеобразовательных организаций	Август 2023	УОМПСиТ	Приказ УОМПСиТ Об утверждении общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
2	Разработка плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год	Август 2023	УОМПСиТ	Приказ УОМПСиТ Об утверждении плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
3	Закрепление ответственных лиц за апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»	Август 2023	УОМПСиТ	Приказ УОМПСиТ об утверждении ответственных за апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»
4	Разработка программы методического сопровождения общеобразовательных организаций по апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России в РД»	Август сентябрь 2023	УОМПСиТ	Приказ об утверждении программы методического сопровождения ОО на апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»

5	Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию программы методического сопровождения общеобразовательных организаций по апробацию и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	Август сентябрь 2023	УОМПСиТ	Приказ УОМПСиТ об утверждении документов обеспечивающих реализацию программы методического сопровождения ОО на апробацию и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России в РД»
6	Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	Август 2023	УОМПСиТ ОО	Приказ Министерства образования и науки РД о проведении мониторинга
7.	Формирование базы данных координаторов общеобразовательных организаций - участников <u>апробации и внедрения</u> проекта «Школа Минпросвещения России»	Август сентябрь 2023	УОМПСиТ ОО	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан, УОМПСиТ ОО об утверждении координаторов апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
8.	Проведение совещаний и семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для руководителей/координаторов, управленческих команд общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода реализации проекта	УОМПСиТ ОО	Письма ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ о проведении совещаний и семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров
9.	Организация работы муниципальных методических служб и участников регионального методического актива в системе образования Республики Дагестан в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода реализации проекта согласно плану мероприятий	УОМПСиТ ОО регионального методического актива	Приказ ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ об утверждении плана методических мероприятий с муниципальными методическими службами Приказ ГБУ ДПО РД ДИРО УОГБ, об утверждении плана методических мероприятий с участниками регионального методического актива

3. Научно-методическое сопровождение

10.	Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций согласно плану мероприятий	В течение всего периода реализации проекта согласно плану мероприятий	УОМПСиТ ОО участники регионального методического актива	Письма ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров
11.	Проведение проектировочных семинаров по ключевым моделям эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»: единая образовательная среда; единая методическая система; единая система управления качеством образования; единый подходы к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда; программа формирования (развития) системы управления качеством образования (комплексное решение)	В течение всего периода реализации проекта согласно плану мероприятий	УОМПСиТ ОО	Письма ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы проектировочных семинаров
12.	Проведение регионального конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	Март-апрель 2024 года	УОМПСиТ ОО	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан, УОМПСиТ о проведении конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
13.	Консультирование муниципальных общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода реализации проекта	УОМПСиТ	Консультационная поддержка посредством средств информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России»

4. Информационное сопровождение

14.	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального координатора, на официальных сайтах МОУО и ООО - участников апробации и внедрения проекта	В течение всего периода реализации проекта	УОМПСИТ ОО	Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте УОМПСИТ ; Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ООО - участника проекта
15.	Создание и ведение чата в телеграмме для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение поставленных федеральным координатором задач в текущем режиме	В течение всего периода реализации проекта	УОМПСИТ ОО	Чат в телеграмм-канале