



**Дорожная карта «Муниципального опорного центра дополнительного образования»  
 МР «Цунтинский район»**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
<b>1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)</b>			
1.1.	Согласование плана работы МОЦ с управлением образования МР «Цунтинский район».	до 29.02.2024	Магомедова П.П. начальник УО Алиев М.А.. руководитель МОЦ
1.2.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ.	до 31.01.2024	Алиев М.А.. руководитель МОЦ
1.3.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ.	в течение года	Алиев М.А..
1.4.	Разработка должностных инструкций специалистов МОЦ.	по востребованности	Алиев М.А..
1.5.	Организационно-методическое, консультирование, экспертное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.	в течение года	Алиев М.А.. руководитель МОЦ
1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте МКУ «УОМПС и Т» , социальных сетях.	в течение года	Алиев М.А.. руководитель МОЦ
1.7.	Подготовка отчета деятельности МОЦ по внедрению муниципальной целевой модели развития системы дополнительного образования детей.	По 25 число каждого месяца	Алиев М.А.. руководитель МОЦ
1.8.	Проведение мониторинга удовлетворенности детей и родителей дополнительным образованием детей в МР «Цунтинский район »	Сентябрь-декабрь	Алиев М.А.. руководитель МОЦ

**2. Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования МР «Цунтинский район» Республики Дагестан**

2.1.	Разработка и утверждение программы по использованию имеющихся ресурсов, созданию и развитию новых инфраструктурных и материальнотехнических ресурсов ( по итогам инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций).	в течение одного месяца после получения результатов	Алиев М.А.. руководитель МОЦ
------	--	---	---------------------------------

**3. Мероприятия по работе в ЕИС «Навигатор дополнительного образования детей республики Дагестан» по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы соответствующие запросам и уровню подготовки детей**

3.1.	Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению общедоступного навигатора, руководителей и специалистов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.	в течение года	Алиев М.А.. руководитель МОЦ,
3.2.	Проведение комплекса мероприятий по достижению охвата детей дополнительным образованием: - организация и проведение совещания (с помощью дистанционных технологий) с руководителями и педагогическими работниками ОУ, ответственными за организацию ДО, по теме: «Мероприятия, по достижению охвата детей дополнительным образованием»; - создание инициативных групп по развитию дополнительного образования в ОУ; - мониторинг в ОУ интересов и потребностей учащихся; - проведение мониторинга кадрового состава, реализующего дополнительные общеобразовательные общеразвивающие	в течение года	Алиев М.А.. Руководители ОУ, педагогические работники ОУ