

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации МР «Сулейман-Стальский
район» от 29.04.2019 №



**План работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей
на 2019 год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Создание информационного портала МОЦ (раздел на сайте Управления образования и МКУ «ИМЦ» Сулейман-Стальского района), включающего: 1. Методический блок - для педагогов, руководителей образовательных организаций, родителей (законных представителей) детей. 2. Дистанционные курсы - для детей, родителей. 3. Результаты независимой оценки качества организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории муниципального района (городского округа). 4. Информация о мероприятиях, конкурсах и т.д.	до 04 апреля 2019 года	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ
2.	Заключение соглашения с Региональным модельным центром дополнительного образования детей и размещение его на официальном сайте муниципального района (городского	до 04 апреля 2019 года	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ

	округа) Республики Дагестан		
3.	Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации Приоритетного проекта	до 31 августа 2019 года	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ
4.	Работа с «Навигатором дополнительного образования»: <ul style="list-style-type: none"> - Обучение работе с порталом; - Заполнение и администрирование страниц муниципалитета на сайте. 	до декабря 2019 года	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ
5.	Проведение «инвентаризации» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного образования	до марта 2019 года	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ
6.	Семинар педагогов дополнительного образования: <ul style="list-style-type: none"> - Информирование о ходе реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; - Освещение деятельности РМЦ, МОЦ; - Консультирование по работе с порталом «Навигатор дополнительного образования» - Консультирование о работе в системе персонифицированного финансирования услуги. 	по плану	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ
7.	Мониторинг оказания услуг дополнительного образования детей в муниципальном районе	Сентябрь-ноябрь	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ
8.	Персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе, по программам для детей с ОВЗ	в каждый квартал	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ
9.	Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик для детей с ОВЗ: <ul style="list-style-type: none"> - Общеразвивающих программ; 	в каждый квартал	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ

	<ul style="list-style-type: none"> - Организация летнего отдыха и заочных школ; - Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 		
10.	Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ	в каждый квартал	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ
11.	Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ	Апрель-май	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ
12.	Утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ и размещение на официальном сайте муниципального района	до 04 апреля 2019 года	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ
13.	Проведение независимой оценки качества деятельности образовательных организаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ	Июнь-июль	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ
14.	Подготовка ежегодного отчета о реализации проекта	декабрь	Муниципальный координатор Руководитель МОЦ