



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»**

368600, РД, г. Дербент, ул. Буйнакского, 10

derbentruo@mail.ru

Приказ

от 11 июня 2021г.

№136

**Об утверждении планов мероприятий по созданию новых мест
дополнительного образования детей**

В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в рамках соглашения о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Республики Дагестан, соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание новых мест дополнительного образования детей, приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан №1111-12-186/21 от 14.04.2021 г. «О создании новых мест дополнительного образования детей в Республике Дагестан в 2021 году», с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием и обеспечения его доступности для детей, проживающих на территории МР «Дербентский район», а также в целях координации создания новых мест дополнительного образования детей на базе образовательных учреждений

приказываю:

1. Утвердить:

- план (дорожную карту) первоочередных действий по созданию новых мест в образовательных учреждениях Дербентского района (далее – Дорожная карта) (приложение №1).
- регламент организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (приложение №2).
- муниципальный медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей (приложение №3).
- перечень образовательных учреждений, на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей.

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей

Нурмагомедову С.Р., главного специалиста МКУ «Управление образования МР «Дербентский район», 8-929-880-33-88.


3. Руководителям образовательных учреждений:

-обеспечить создание новых мест дополнительного образования (приложение №3);

-обеспечить выполнение контрольных сроков Дорожной карты по созданию новых мест дополнительного образования детей.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника МКУ «Управление образования МР «Дербентский район» Алиеву З.М.

**И.о. начальника МКУ «Управление
образования МР «Дербентский район»**



Э.К. Ибрагимов

**«Дорожная карта»
по созданию новых мест дополнительного образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1	Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	Руководители образовательных организаций	25.06.2021	Приказ
2	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Руководители образовательных организаций	18.06.2021	Письмо
3	Проведение заседания рабочей группы Управления образования Администрации	Руководители образовательных организаций	10.07.2021	Информация, отчеты
4	Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	Руководители образовательных организаций	01.08.2021	Письмо
5	Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ	Руководители образовательных организаций	10.07.2021	Письмо
6	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах (по необходимости)	Руководители образовательных организаций	15.08.2021	Письмо
7	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (по необходимости)	Руководители образовательных организаций	15.08.2021	Программы, письма согласования
8	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах	Руководители образовательных организаций	в течение всего срока действия проекта	Свидетельство о повышении квалификации

9	Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	Руководители образовательных организаций	01.02.2021	Информация, СМИ
10	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с СанПин по брендбуку	Руководители образовательных организаций	01.08.2021	Письмо
11	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	Руководители образовательных организаций	20.08.2021	Информация, СМИ
12	Окончание ремонтных работ	Руководители образовательных организаций	15.08.2021	Акты, мониторинг готовности
13	Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в случае необходимости	Руководители образовательных организаций	01.08.2021	Лицензия
14	Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами	Руководители образовательных организаций	25.08.2021	Приказы о зачислении
15	Регистрация детей в Навигаторе дополнительного образования детей	Руководители образовательных организаций	05.09.2021	Приказы о зачислении
16	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	Начальник Управления образования, руководители образовательных организаций	10.09.2021	Торжественное мероприятие, информация, СМИ
17	Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение	Руководители образовательных организаций	15.09.2021	Новости, мастер – классы, мероприятия