

Утверждаю:
Начальник МКУ «Отдел образования
администрации МР «Ногайский район»
А.З.Межитов 
9 октября 2025г.

«Дорожная карта» по работе со школами
с низкими образовательными результатами обучающихся.

№ п/п	Описание действий	Сроки реализаций	Исполнитель	Ожидаемый результат
1.	Формирование списка школ с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранных для участия в проекте «500+»	Сентябрь-октябрь	Отдел образования	Утвержден список школ с низкими образовательными результатами из числа рисков, предложенных в рамках проекта «500+»
2.	Назначение муниципального координатора проекта	Сентябрь-октябрь	Отдел образования	Приказ об утверждении муниципального координатора проекта
3.	Определение кандидатур кураторов школ ШНОР на основе анкетирования, проводимого отделом образования	Сентябрь-октябрь	Отдел образования	Утвержден список кураторов ШНОР
4.	Определение участников курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления для директоров, заместителей директоров и педагогических работников ШНОР	июнь-август	Методист, курирующий курсы	Система профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе
5.	Обеспечение участия в проведении установочных семинаров для муниципальных координаторов, школ-участниц проекта кураторов ШНОР	Сентябрь-октябрь	Муниципальный координатор, руководители ШНОР и кураторы ШНОР	100% участие в семинарах
6.	Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта на основе региональной	Сентябрь - октябрь	Муниципальный координатор	Муниципальная «дорожная карта» по реализации проекта «500+»
7.	Первичное посещение школ участниц проекта	Сентябрь - октябрь	Кураторы ШНОР	Справки, составленные по ШНОР

		Отчеты по проведенным мероприятиям	
8.	Проведение ШНОР мероприятий по преодолению рисков	июль-декабрь	Кураторы ШНОР
9.	Проведение на базе каждой ШНОР различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов)	июль-декабрь	Отдел образования
10	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами ШНОР	август	МР ОО, региональный координатор, муниципальный координатор
11.	Создание муниципального консультационного центра из числа опытных педагогов	Октябрь-ноябрь	Муниципальный консультационный центр
12.	Мониторинг качества образования обучающихся школ – участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	август	Муниципальный координатор
13.	Мониторинг позитивных изменений в ШНОР	декабрь	МРОО муниципальный координатор
			Аналитический отчет