

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР «НОГАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

ПРИКАЗ

21.02.2022 г.

№12п.1

**О назначении муниципального куратора
за реализацию проекта «Билет в будущее»**

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 17.09.2021 г. №06-10309/05-08/21 о готовности участвовать в проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6—11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», в целях организации работы по ранней профессиональной ориентации школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным куратором за реализацию мероприятий проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6—11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» методиста Маликову Альбину Алаудиновну
2. Обеспечить информирование образовательных организаций, родительской общественности, учредителей, социума через СМИ, Интернет—ресурсы о проекте «Билет в будущее»
3. Утвердить график «О реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2022 году.
4. Контроль за исполнением приказа настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Отдел образования
администрации МР «Ногайский район»



Агаспарова А.Д. Агаспарова А.Д.

График «О реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2022 году

этапы	Дата проведения	Наименование мероприятий
1 этап	июнь	1. Обеспечить информированность ОО, родительскую общественность, социума через СМИ, интернет-ресурсе о Проекте; 2. Утвердить список площадок и их координаторов; 3. Утвердить реестр компетенций, по которым будут проведены 4. Практические мероприятия
2 этап	Июль-август	1. Утвердить график обучающихся для прохождения тестирования в количестве 300 учащихся (среди учащихся 6 -11 классов) 2. Старт информационной кампании проекта
		1. Проведение профессиональных проб 2. График онлайн проб
3 этап	сентябрь	1. Мониторинг реализации проекта; 2. Составление отчетных документов
4 этап	Сентябрь-декабрь	1. Мониторинг реализации проекта; 2. Составление итоговых отчетных документов для завершения проекта 3. Создание итогового отчета по реализации ранней профессиональной ориентации учащихся 6—11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»