

Дорожная карта

МБДОУ «Детский сад №2 «Изюминка» городского округа «город Дагестанские Огни»
по переходу с 1 сентября 2023 года на новую Федеральную образовательную программу дошкольного образования .

Цель: Создание в системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования (приказ) в МБДОУ «Детский сад №2 «Изюминка»

Задачи: Создать и утвердить «дорожную карту по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО				
1.	Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ №2 , внести его в «дорожную карту»	Февраль	Заведующий, рабочая группа	План мероприятий
2.	Создать рабочую группы для изучения и анализа содержания ФОП ДО	Февраль	Заведующий,	Приказ по ДОО
3.	Создать памятку(консультацию) для родителей детского сада и проинформировать о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023года, родительские собрания	Апрель, август	Рабочая группа, воспитатели	Памятка, консультация, буклет Протоколы
4.	Разместить информацию на сайте МБДОУ №2 информацию о переходе на Федеральную образовательную программу дошкольного образования с 1 сентября 2023года	Февраль	Ответственный за сайт	Информация на сайте
5.	Проанализировать и провести научно-методическую работу по ООП ДО МБДОУ №2 в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	Апрель-август	Члены рабочей группы	Аналитическая справка
6.	Утвердить приказом руководителя и расположить ООП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте МБДОУ №2	До 1 сентября	Заведующий. Ответственный за сайт	Приказ о ООП ДО
7.	Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ООП ДО , созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО и последующий мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания программы педагогами ДОО в соответствии с ООП ДО.	Учебный год (новый)	Заведующий, рабочая группа	Программа мониторинга
8.	Разработать и утвердить приказом руководителя положение о Рабочей	Август	Заведующий, рабочая группа	Положение о РПВ и специалистов.

	программе воспитателя и специалистов ДОО с учетом новой ООП ДО, построенной на ФОП ДО и ФГОС ДО			
Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО				
1.	Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО	Июль	Заведующий, рабочая группа	Аналитическая справка
2.	Разработать план-график(КПК, семинаров и других форм самообразования) по обеспечению повышения профессиональных компетенций (организация образовательного процесса, обновления содержания образования) воспитателей и специалистов МБДОУ №2 в рамках введения ФОП ДО	Апрель	Заместитель заведующего по ВМР	План график КПК, внутрифирменных обучений и самообразования
3.	Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы МБДОУ №2 «Изюминка»	Февраль-август	рабочая группа	План методической поддержки педагогов
Создание материально-технических и методических условия введения ФОП ДО				
1.	Провести анализ материально-технического и методического оснащения МБДОУ №2 для введения и реализации ФОП ДО в учреждении.	Февраль-март	Заведующий, рабочая группа	Аналитическая справка
2.	Разработать положение о ППРС в группах МБДОУ №2 и провести смотр конкурс по наполнению ППРС групп.	Август	Заведующий, рабочая группа	Положение о ППРС