



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Буйнакский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида

368205, Республика Дагестан, Буйнакский район,
с.Н-Казанище, ул.Мурада Абакарова, д № 21
E-mail: n-kazan1@mail.ru
т.+7 (989) 896-91-32

ИНН: 0507019802 / КПП: 050701001
ОГРН: 1020500716136 от 26.12.2002 г.
ОКПО: 49179985 / ОКАТО: 82211000011 / ОКФС: 14
ОКТМО: 82611468101 / ОКОГУ: 4210007 / ОКОПФ: 75404

ПРИКАЗ

Номер документа	Дата составления
7/11	27.02.2023

О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования и федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы старший воспитатель Умалатова А.Г.

Члены рабочей группы музыкальный рук. Миятлиева Д.Г.
воспитатель Алисолтанова З.С..
воспитатель Баштукаева А.А..
педагог-психолог Салаватова Б.Н.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФОП ДО ОВЗ) в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Н-Казанище согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Н-Казанище для выполнения мероприятий плана-графики, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графики, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Методист ДОУ Умвлатовой А.Г. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Н-Казанище в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. в срок до 25.01.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» с.Н-Казанище



Р.Н. Юсупова

С приказом ознакомлены:

Старший воспитатель

А.Г. Умалатова

23.01.2023

Педагог-психолог

Б.Н. Салаватова

23.01.2023

Приложение
к приказу МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» с.Н-Казанище
от 27.02.2023 № 7/11

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ в МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» с. Н-Казанище.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь– февраль	Рабочая группа музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. воспитатель Алисолтанова З.С. воспитатель Баштукаева А.А. педагог-психолог Салаватова Б.Н.	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. воспитатель Алисолтанова З.С. воспитатель Баштукаева А.А. педагог-психолог Салаватова Б.Н.	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. Воспитатель Алисолтанова З.С. воспитатель Баштукаева А.А.	Список материалов, которые нужно обновить

		педагог-психолог Салаватова Б.Н.	
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ	Июль–август	Рабочая группа музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. воспитатель Алисолтанова З.С. воспитатель Баштукаева А.А. педагог-психолог Салаватова Б.Н.	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	музыкальный рук. Миятлиева Д.Г.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы старший воспитатель Умалатова А.Г	Протокол
<...>			
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. Воспитатель Алисолтанова З.С. воспитатель Баштукаева А.А.. педагог-психолог Салаватова Б.Н.	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. воспитатель Алисолтанова З.С. воспитатель	Аналитическая справка

		Баштукаева А.А. педагог-психолог Салаватова Б.Н.	
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. воспитатель Алисолтанова З.С. воспитатель Баштукаева А.А. педагог-психолог Салаватова Б.Н.	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. воспитатель Алисолтанова З.С. воспитатель Баштукаева А.А. педагог-психолог Салаватова Б.Н.	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. Воспитатель Алисолтанова З.С.. воспитатель Баштукаева А.А.. педагог-психолог Салаватова Б.Н.	Проекты АОП, АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы старший воспитатель Умалатова А.Г.	Протокол
Доработка проекта ООП ДО и утверждение ООП НОО	Июль	Руководитель рабочей группы Умалатова А.Г.	Утвержденная ООП ДО

		Заведующий ДОУ Юсупова Р.Н.	
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы Умалатова А.Г.	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Умалатова А.Г. Заведующий ДОУ Юсупова Р.Н.	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт Старший воспитатель Умалатова А.Г.	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО, ФОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. воспитатель Алисолтанова З.С.. воспитатель Баштукаева А.А.. педагог-психолог Салаватова Б.Н.	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. воспитатель Алисолтанова З.С.. воспитатель Баштукаева А.А.. педагог-психолог Салаватова Б.Н.	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы музыкальный рук. Миятлиева Д.Г. Воспитатель Алисолтанова З.С.. воспитатель Баштукаева А.А.. педагог-психолог Салаватова Б.Н. Заведующий ДОУ Юсупова Р.Н.	Утвержденные ЛНА
<...>			

