

Дорожная карта

МКДОУ «Ласточка» с. Атнаул
по переходу с 1 сентября 2023 года

на новую Федеральную образовательную программу дошкольного образования

приказ № 48 от « 10 » *сентября* 2023г.

Цель: Создание в системе организационно-управленческого и методического обеспечения по

изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного

образования приказ № 48 от « 10 » *сентября* 2023г. в МКДОУ «Ласточка» с. Атнаул.

Задачи: Создать и утвердить «дорожную карту по организационно-управленческому и

методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой Федеральной

образовательной программы дошкольного образования.

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО				
1.	Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в МКДОУ «Ласточка» с. Атнаул, внести его в «дорожную карту»	январь	Руководитель	План мероприятий
2.	Создать рабочую группу для изучения и анализа содержания ФОП ДО	январь	Руководитель	Приказ по ДО
3.	Создать наметку(консультацию) для родителей детского сада и проинформировать о введении федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023года	февраль	Рабочая группа	Памятка, консультация, буклет
4.	Разместить информацию на сайте МКДОУ «Ласточка» с. Атнаул информации о переходе на федеральную образовательную программу дошкольного образования с 1 сентября 2023года	февраль	Умалатова С.А	
5.	Проанализировать и провести научно-методическую работу по ФОП ДО МКДОУ «Ласточка» с. Атнаул в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка
6.	Утвердить приказом руководителя и расположить ФОП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте МКДОУ «Ласточка» с. Атнаул	август	Рабочая группа	Приказ о ФОП ДО
7.	Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФОП ДО, созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО и последующий мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания программы педагогами ДОУ в соответствии с ФОП ДО.	В течение всего периода	Руководитель рабочей группы	Программа мониторинга
8.	Разработать и утвердить приказом	август	Рабочая группа	Положение о РТВ

	руководителя положения о Рабочей программе воспитателя и специалистов ДОО с учетом новой ООП ДОО, построенной на ФОР ДОО и ФГОС ДОО		группа		
Анализ кадрового обеспечения по введению ФОР ДОО					
1.	Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОР ДОО	август	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка	
2.	Разработать план-график(КПК, семинаров и других форм самообразования) по обеспечению повышения профессиональных компетенций (организация образовательного процесса, обновления содержания образования) воспитателей и специалистов МКДОУ «Ласточка» с. Агланайл в рамках введения ФОР ДОО	август	Рабочая группа	План график КПК, внутрифирменных обучений и самообразования	
3.	Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов по овладению содержанием ФОР ДОО и порядком внедрения в практику педагогической работы МКДОУ «Ласточка» с. Агланайл	август	Рабочая группа	План методической поддержки педагогов	
Создание материально-технических и методических условия введения ФОР ДОО					
1.	Провести анализ материально-технического оснащения МКДОУ «Ласточка» с. Агланайл для введения и реализации ФОР ДОО в	август	Рабочая группа	Аналитическая справка	
2.	Разработать положение о ППРС в группах МКДОУ «Ласточка» с. Агланайл и провести смотр конкурсов по наполнению ППРС групп.	август	Руководитель рабочей группы	Положение о ППРС	