

План подготовки и проведения самообследования

Мероприятие	Ответственный	Сроки
I. Планирование и подготовка работ по самообследованию		
Проведение установочного совещания с членами комиссии по механизму сбора и рабочим формам представления информации по отдельным направлениям самообследования	заведующий	03.03.2025
II. Организация и проведение самообследования		
Сбор информации для проведения анализа, в том числе подготовка запросов, проведение анкетирования, опросов	Члены рабочей комиссии	03.03.2025 24.03.2025
III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета		
Обсуждение предварительных итогов самообследования, разработка комплекса мер по устранению выявленных в ходе самообследования недостатков	заведующий	03.04.2025
Свод информации и подготовка проекта отчета по итогам самообследования	воспитатель	03.03.2025 14.03.2025
Рассмотрение проекта отчета, обсуждение	заведующий	17.03.2025
Утверждение отчета	заведующий	25.03.2025
Опубликование отчета на официальном сайте	воспитатель	26.03.2025
IV. Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса		
Направление отчета учредителю	заведующий	26.03.2025